

«Утверждаю»  
Директор МОУ «Новохоперская гимназия  
№1»

Приказ № 722  
от « 25» июня 2021 года



Г.И.Макогонова

**План мероприятий  
(«Дорожная карта»)  
по созданию и функционированию в МОУ «Новохоперская гимназия  
№1» центра образования естественно-научной направленности  
«Точка роста» в 2021 году**

Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
<b>Информационно-аналитический этап</b>		
Создание нормативно-правовой базы по реализации проекта «Точка роста»: -разработка локальных актов о создании Центра образования, ответственного за функционирование и Центра; -разработка Положения о деятельности центра «Точка роста».	апрель-август 2021	Г.И.Макогонова, директор О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Разработка и утверждение «дорожной карты» по реализации проекта «Точка роста»	апрель-август 2021	О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Изучение и создание банка методических материалов	постоянно	В.В.Авдеев, учитель физики и математики, А.В.Боковая, учитель биологи, О.Н.Волова, учитель физики и информатики, Ю.Г.Звягинцева, учитель биологии, Л.И.Портянникова, учитель химии
Выявление потребностей участников образовательных отношений	август-сентябрь	О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Разработка дизайн-проекта центра «Точка роста» кабинетов- лабораторий	апрель	Г.И.Макогонова, директор
Подготовка документов для проведения ремонтных работ	апрель-август	Г.И.Макогонова, директор
Внесение изменений в программу развития и в основную общеобразовательную программу основного общего и среднего общего образования	июль-август 2021	О.Н.Глухих, заместитель директора по УВР
Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями	июнь-август 2021	Г.И.Макогонова, директор,

		А.В.Мартьянов, заместитель директора по АХЧ
<b>Организационно-исполнительский этап (2021-2023 гг)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста» на официальном сайте гимназии	постоянно	О.Н.Волова, учитель физики и информатики Д.В.Шарапов, инженер-программист
Прохождение педагогами обучения	май-июнь 2021	В.В.Авдеев, учитель физики и математики, А.В.Боковая, учитель биологии, О.Н.Волова, учитель физики и информатики, Ю.Г.Звягинцева, учитель биологии, Л.И.Портянникова, учитель химии
Организация участия педагогов в методических мероприятиях (вебинарах, семинарах, конференциях и пр.)	постоянно	Г.И.Макогонова, директор О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Организация участия педагогов и учащихся в проектной деятельности	постоянно	В.В.Авдеев, учитель физики и математики, А.В.Боковая, учитель биологии, О.Н.Волова, учитель физики и информатики, Ю.Г.Звягинцева, учитель биологии, Л.И.Портянникова, учитель химии
Организация участия педагогов и учащихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	В.В.Авдеев, учитель физики и математики, А.В.Боковая, учитель биологии, О.Н.Волова, учитель физики и информатики, Ю.Г.Звягинцева, учитель биологии, Л.И.Портянникова, учитель химии
Организация и сопровождение наставничества учащихся	постоянно	Г.И.Макогонова, директор О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	О.Н.Волова, учитель физики и информатики
<b>Аналитико-обобщающий этап</b>		
Оценка эффективности участия учащихся в конкурсах, НПК, проектах естественно-научной направленности разного уровня	ежегодно	О.Н.Волова, учитель физики и информатики

Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, конференции, семинары)	ежегодно	О.Н.Волова, учитель физики и информатики
Публикация результатов итогового заключения о реализации Проекта	май 2023	Г.И.Макогонова, директор